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1  Título del capítulo
5
1. El Marco Asociación País 
(MAP) El Salvador-España
En 2012 se cumplieron 25 años de la Cooperación 
Española con El Salvador. Hasta el año 2010 la 
Cooperación Española en El Salvador se articulaba 
a través del Documento Estrategia País (DEP) y, una 
vez finalizado su periodo de vigencia, se firmó el MAP 
El Salvador-España. Los MAP son el instrumento 
de planificación estratégica con los países socios 
para avanzar en la aplicación de los principios de 
eficacia y calidad y llevar a la práctica la misión de la 
Cooperación Española: contribuir al desarrollo huma-
no, la disminución de la pobreza y el pleno ejercicio 
de los derechos. El III Plan Director de la Cooperación 
Española expone que estos los MAP enfatizan la 
apropiación y el alineamiento alrededor de los diag-
nósticos compartidos con el socio y otros donantes. 
El diseño del MAP El Salvador-España, documento 
vigente hasta 2014, supuso para los actores de la 
Cooperación Española el primer ejercicio de elabora-
ción de un instrumento de planificación estratégica en 
colaboración con los países socios.
El MAP El Salvador-España fue el primero en testar 
la novedosa Metodología para el establecimiento 
de Marcos de Asociación País, aprobada en 2010. 
Esta metodología tenía como objetivo “facilitar 
el proceso de establecimiento de los Marcos de 
Asociación de la Cooperación Española y estaba 
especialmente dirigida al personal técnico y direc-
tivo con responsabilidad directa en los Marcos de 
Asociación”  
El MAP El Salvador-España se elaboró para un 
período definido de cuatro años, “de forma con-
sensuada y participativa, compartiendo información 
e intercambiando opiniones con los actores sal-
vadoreños y españoles en El Salvador”  y se basó 
en las políticas públicas establecidas en el Plan 
Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 del Gobierno 
de El Salvador (PQD).
De las diez áreas prioritarias del PQD, en el MAP se 
seleccionaron tres con nueve resultados asociados. 
Asimismo, cada área prioritaria integró y articuló 
varios instrumentos de la Cooperación Española:
Informe sintético
1 Metodología para el establecimiento de Marcos de Asociación. MAEC.2010.
2 Marco de Asociación para el Desarrollo entre El Salvador y España (2010-2014)
63 Es el grupo responsable de la coordinación operativa del MAP. Está compuesto por representantes de la OTC de El Salvador, del Viceministerio 
de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de El Salvador, la Agencia andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Centro Cultu-
ral de España en el Salvador, la Coordinadora de ONGD Españolas en El Salvador y el Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El 
Salvador.
Áreas 
Prioritarias
AP.1. La reducción significativa y 
verificable de la pobreza, la desigualdad 
social y de género y la exclusión social.
AP.2. La reforma estructural y funcional 
de la administración pública, la 
desconcentración y la descentralización 
de la misma y la implementación de 
un pacto fiscal que garantice finanzas 
públicas sostenibles y favorezca el 
crecimiento económico, el desarrollo 
social y el fortalecimiento de la 
institucionalidad democrática.
AP.3. La construcción de políticas 
de Estado y la promoción de la 
participación social organizada en el 
proceso de formulación de las políticas 
públicas.
Resultados
Resultado 1.1 Apoyada la 
coordinación y la articulación 
interinstitucional para el desarrollo del 
sistema de protección social universal.
Resultado 1.2 Fortalecidas las 
capacidades institucionales y los 
mecanismos interinstitucionales en 
áreas estratégicas de las políticas 
sociales en el ámbito de la reducción 
de la pobreza y la exclusión social y de 
género.
Resultado 1.3 Mejorada la dotación 
y la accesibilidad de la población a los 
servicios sociales básicos, mediante la 
construcción de infraestructura, con 
énfasis en las zonas rurales.
Resultado 2.1 Apoyado el proceso 
de reforma tributaria en el ámbito del 
pacto fiscal, a nivel nacional y local...
Resultado 2.2 Apoyado el proceso de 
reforma del servicio civil, con especial 
énfasis en el ámbito municipal y en la 
formación en administración pública.
Resultado 2.3 Fortalecida la 
institucionalidad en el ámbito de 
justicia y seguridad, para la mejora 
de las condiciones de transparencia, 
investigación de delitos y efectividad de 
la legislación penal.
Resultados 2.4 Fortalecidas las 
capacidades institucionales a nivel de 
municipios y asociaciones de municipios.
Resultado 3.1 Impulsados 
procesos para la normalización de 
la participación ciudadana en la 
elaboración, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas y programas 
de desarrollo.
Resultado 3.2 Incrementadas las 
capacidades de la sociedad civil 
organizada para su participación en 
procesos de auditoría y contraloría 
social, incorporando la equidad de 
género.
Instrumentos
Fondo de Cooperación para Agua y •	
Saneamiento para América Latina
Ayuda programática para la política •	
nacional de lucha contra la pobreza.
Fondo de Fortalecimiento •	
Institucional para el Desarrollo 
España – El Salvador.
Cooperación Descentralizada.•	
Convocatoria de Convenios y •	
Proyectos a  ONGD de la AECID y 
Coop. Descentralizada.
Programas del Centro Cultural de •	
España en El Salvador.
Fondo de Fortalecimiento •	
Institucional para el Desarrollo 
España – El Salvador.
Cooperación Descentralizada.•	
FUNDEMUCA.•	
Convocatoria de Convenios y •	
Proyectos a  ONGD de la AECID y 
Coop. Descentralizada.
Programas del Centro Cultural de •	
España en El Salvador.
Convocatoria de Convenios y •	
Proyectos para las  ONGD de la 
AECID y Coop. Descentralizada.
Programas del Centro Cultural de •	
España en El Salvador.
Esquema 1. Áreas Prioritarias y Resultados del MAP
2. Objetivos de la revisión 
intermedia
El MAP entre España y el Salvador preveía la rea-
lización de una revisión intermedia posterior a los 
dos primeros años de su implementación. En 2013, 
el Grupo Estable de Coordinación en el Terreno 
(GECT)3 y el Gobierno de El Salvador (a través de 
su Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo) 
acordaron llevar a cabo de manera conjunta una 
revisión intermedia externa,  que contó con el 
apoyo de la División de Evaluación de Políticas 
para el Desarrollo y Gestión del Conocimiento de 
la Secretaría General de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (SGCID) del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). La revi-
sión tuvo lugar entre septiembre de 2013 y enero 
de 2014 y abarcó el periodo comprendido entre 
2010 y 2012.
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La revisión intermedia persigue los siguientes objetivos:
Valorar el instrumento del Marco de Asociación. En concreto se busca analizar el contexto de dónde ha surgido y 1. 
sus diferentes pretensiones, la pertinencia del diseño y su estructura, así como de la participación de los actores 
clave del desarrollo y la coordinación para su implementación y seguimiento. También se pretende identificar qué 
avances ha habido con respecto a anteriores documentos programáticos y qué desafíos persisten.
Conocer el grado de avance hacia la consecución de los resultados y objetivos que se persiguen en el MAP con el 2. 
fin de generar recomendaciones que permitan la mejora de la calidad y el impacto de los resultados previstos en el 
Marco de Asociación.
Valorar el grado de avance del propio instrumento MAP y de los compromisos adquiridos tanto por El Salvador como 3. 
por España en referencia a la agenda de eficacia de la ayuda en el ámbito nacional. La evaluación deberá ser capaz 
de valorar en qué medida se está cumpliendo con los compromisos de eficacia de la ayuda y ser capaz de dar pautas 
para su mejora y para la integración de otros compromisos adquiridos en la agenda posterior a la firma del MAP.
Según datos oficiales del Banco Mundial, la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) neta recibida por El 
Salvador en el periodo comprendido entre 2009 
y 2013 supuso el 1,1% de su Ingreso Nacional 
Bruto (INB)4. Aunque esta cifra no suponga un 
aporte significativo en términos presupuestarios, 
es considerada por el Gobierno de El Salvador 
un elemento estratégico para el desarrollo del 
país. 
4 El Ingreso Nacional Bruto y el Producto Nacional Bruto son equivalentes.
5 http://datos.bancomundial.org/indicador/DT.ODA.ODAT.GN.ZS/countries?page=1&display=default
3. Descripción del contexto  
En el año 2000 el Índice de Desarrollo Humano 
(IDH) de El Salvador era de 0,620, cifra que pro-
gresó hasta el 0,680 en 2011. Esta mejora permitió 
al país pasar a ocupar la posición 107 del ranking 
del IDH, lo que situó a El Salvador ligeramente por 
debajo de la media mundial y por debajo de la media 
de América Latina y El Caribe. 
Gráfico 1. Ayuda oficial al Desarrollo neta recibida por El Salvador  
en relación a su ingreso nacional bruto (INB)
Fuente: Banco Mundial5
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8ascendía a 91.728.969,35 euros, descendiendo 
progresivamente hasta los 14.430.416,91 euros del 
año 2012.
Históricamente, España ha sido uno de los tres prin-
cipales donantes en El Salvador, junto a los Estados 
Unidos y la Unión Europea. En el año 2009 la AOD 
española bilateral bruta destinada a El Salvador 
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Gráfico 2. AOD bilateral bruta española desembolsada a El Salvador
Fuente estadística de la SGCID-INFO@OD.
4. Metodología de la revisión
La metodología de evaluación utilizada trató de abor-
dar dos elementos que se consideraron esenciales 
para comprender el MAP El Salvador-España en 
su conjunto. Por un lado, el MAP como instrumento 
estratégico general de la Cooperación Española en 
El Salvador y, por otro, el nivel operativo bajo el que 
se desarrolla la lógica del mismo para contribuir a los 
resultados de desarrollo del país. A su vez, el enfoque 
de la evaluación fue sistémico, pues analizó los fac-
tores que han estado influyendo en la consecución 
de los resultados priorizados en el MAP: contexto, 
diseño, estructura, procesos y resultados. 
Informe sintético
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1. Análisis del Contexto: 
Elementos ajenos al MAP que han influido en su 
elaboración y ejecución, tanto en lo que respecta 
al país socio como a la Cooperación Española.
2. Análisis del Diseño: 
Valoración del MAP como herramienta de planifi-
cación (pertinencia, calidad de las matrices, el 
proceso de elaboración, el grado de apropiación, 
concentración).
3. Análisis de la Estructura:
Valoración de los medios disponibles, los proce-
dimientos de gestión y las capacidades existen-
tes en la Cooperación Española.
4. Análisis de los Procesos: 
Valoración de los procesos de ejecución y el 
seguimiento del MAP. Papel del GECT, la armoni-
zación entre donantes, alineamiento y uso efecti-
vo de sistemas locales.
5. Análisis de los Resultados: 
Grado de alcance de los Resultados de desarro-
llo previstos en el MAP, enfocado en tendencias o 
procesos. Avances en términos de eficacia y cali-
dad de la Cooperación Española con el país.
Para dar respuesta a los niveles de análisis, el equipo 
evaluador elaboró una Matriz de Evaluación en la 
que se operacionalizaron los niveles de análisis con 
los criterios de pertinencia, participación, coheren-
cia, eficiencia, eficacia, coordinación, alineamiento, 
complementariedad y sostenibilidad. Dicha matriz se 
compuso de 19 preguntas con sus respectivos indi-
cadores de evaluación. Para abordar los indicadores 
el equipo consultor utilizó una serie de técnicas de 
investigación (análisis documental, entrevistas, gru-
pos focales) que permitieron recoger la información 
de los diferentes actores que se definieron en los 
TDR. Como parte del proceso de análisis se procedió 
a realizar una triangulación de técnicas adoptando 
principalmente una metodología cualitativa.
Durante el proceso evaluativo en terreno se pudieron 
cumplir los planes de trabajo establecidos y se tuvo 
acceso a la documentación requerida. En cuanto a 
las entrevistas y grupos focales, cabe señalar que la 
Coordinadora de ONGD españolas en El Salvador 
tuvo una participación activa en los dos talleres 
de briefing y debriefing realizados con el GECT, 
mientras que, por decisión propia, los representan-
tes de las ONGD en España decidieron participar 
a título individual en el proceso y no a través de la 
Coordinadora
La evaluación se llevó a cabo en las fases previstas:
Fase de estudio de gabinete1. , durante la que 
el equipo evaluador detectó y analizó la informa-
ción disponible, identificó a los informantes clave 
y concretó el marco de la evaluación.
Fase de trabajo de campo, 2. durante la que 
el equipo evaluador se entrevistó con diferentes 
actores de la Cooperación Española en España 
y El Salvador y con representantes del gobierno 
y la sociedad civil salvadoreños. Adicionalmente, 
el equipo evaluador celebró varios grupos foca-
les sobre aspectos concretos a analizar durante 
la evaluación. Una vez terminado el trabajo de 
campo, el equipo evaluador se reunió con miem-
bros del GECT y del Gobierno de El Salvador para 
realizar una presentación de los hallazgos prelimi-
nares y retroalimentar el proceso de evaluación.
Fase de análisis3. , durante la cual se trataron y con-
trastaron los diferentes datos obtenidos durante la 
fase de trabajo de campo y la fase de gabinete, con 
el fin de redactar el Informe Final de la evaluación.
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Cuadro 1. Fases de la Evaluación
Fases Acciones Productos/Resultados
Estudio de Gabinete Análisis documental•	
Mapa de actores•	
Matriz de Evaluación•	
Opciones y herramientas metodológicas.•	
Informe de Gabinete: Matriz de Evaluación, metodología, •	
plan de trabajo, agenda, cronograma
Trabajo de campo Recopilación de datos según Matriz de Evaluación•	
Contraste y triangulación de datos•	
Análisis documental•	
Entrevistas•	
Grupos Focales•	
Taller Contraste•	
Informe de primeros avances: Presentación Taller de •	
Contraste
Análisis Análisis de datos•	
Contraste y validación de Resultados•	
Elaboración de documentos finales•	
Soporte difusión•	
Informe preliminar•	
Informe final•	
Presentación en El Salvador •	
Durante las fases de la evaluación el equipo evalua-
dor encontró algunas limitaciones. Por un lado, se 
hallaron dificultades para profundizar en el análisis 
del Enfoque Basado en Derechos Humanos en el 
ámbito de los resultados. Por ello, teniendo en cuen-
ta el tiempo y los recursos destinados a la revisión 
intermedia, se optó por excluir su abordaje en este 
ejercicio evaluativo. 
Adicionalmente, la disponibilidad de información ofi-
cial actualizada supuso un limitante para el análisis 
de alguno de los resultados.
5. Hallazgos 
5.1. Diseño
Como ya se ha señalado, el MAP de El Salvador se 
estructuró en tres áreas prioritarias (AP) y nueve 
resultados. Las áreas prioritarias del MAP se diseña-
ron en colaboración con el Gobierno de El Salvador 
y coinciden con las del PQD, si bien el documento 
MAP se elaboró con anterioridad a la publicación 
del PQD.
 
Para la priorización de los resultados de desarrollo 
del PQD en los que se concentraría el trabajo de la 
Cooperación Española se realizaron tres procesos 
de consulta, en los que se integraron  representantes 
del ámbito institucional, de los sectores empresaria-
les salvadoreño y español, de la sociedad civil salva-
doreña y de las ONGD españolas con presencia en 
el país. El proceso de convocatoria, dinamización y 
levantamiento de información y actas fue un trabajo 
conjunto de la OTC en El Salvador y el Viceministerio 
de Cooperación, con un importante liderazgo com-
partido. Sin embargo, durante las entrevistas rea-
lizadas en Madrid y El Salvador, se manifestó que 
durante el proceso de diseño y la actual ejecución 
del MAP hubo algunas dificultades de comunicación 
y coordinación entre la AECID en sede y la OTC, 
principalmente en los procesos de fijación de priori-
dades y resultados.
En relación al diseño de indicadores, éste se 
desarrolló posteriormente a la firma del MAP, pro-
longándose más de lo conveniente. Se trató de un 
proceso largo, confuso y laborioso, que se dividió 
en dos ejercicios fruto de los cuales se obtuvieron 
dos niveles de indicadores, que se denominaron 
“indicadores de impacto” e “indicadores de proce-
so”. Para facilitar la elaboración participativa de los 
indicadores de impacto se contrató a una empresa 
consultora. En este proceso se tuvo en cuenta la 
información suministrada por las diferentes insti-
tuciones públicas implicadas en la consecución de 
los resultados. En el caso de la elaboración de indi-
cadores de proceso, principalmente para el AP1, se 
trabajó a partir de la información suministrada por 
ONGD españolas y por las instituciones públicas 
implicadas.
A pesar de que en el diseño del MAP se diferenció 
entre indicadores de impacto y de proceso, la rela-
ción entre ambos niveles ha sido en ocasiones bas-
tante débil. Respecto a los indicadores de impacto 
del MAP, éstos están sólo relacionados con políticas 
de ámbito nacional.
Informe sintético
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Una de las mayores dificultades identificadas es la 
ausencia de registros oficiales que permitan contar 
con la información requerida para construir indicado-
res de calidad y fiables. Esto ha afectado tanto a la 
elaboración de líneas de base como al proceso de 
seguimiento y valoración final de algunos indicadores 
de impacto. Asimismo, el MAP carece de un sistema 
de seguimiento que le permita conocer los avances 
en la contribución a resultados de desarrollo.
Adicionalmente, las ONGD representadas en la 
Coordinadora de ONGD españolas en El Salvador 
consideran que el diseño de indicadores fue partici-
pativo pero desorganizado y que la mayor parte de 
sus aportaciones no fueron recogidas en el docu-
mento final, pese a su esfuerzo e implicación durante 
toda la etapa de diseño. Esta situación provocó que 
las ONGD rechazaran la ratificación de los indicado-
res del MAP a través de un documento firmado por 
ellas. En este sentido, las ONGD españolas conocen 
el MAP pero no se sienten identificadas con él. Este 
posicionamiento parece generalizado pero durante la 
revisión intermedia no se ha podido obtener la visión 
común de la Coordinadora de ONGD en el país, sino 
la perspectiva de aquellas ONGD que participaron 
como informantes en esta revisión. Por su parte 
hubo unanimidad en considerar el MAP como herra-
mienta de planificación de la cooperación entre la 
AECID y el Gobierno de El Salvador. Los actores de 
la cooperación descentralizada española expresan su 
desconocimiento y/o desinterés por utilizar el MAP 
como elemento de planificación estratégica, con la 
excepción de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID), que  ha 
generado espacios de complementariedad en las 
áreas prioritarias y resultados establecidos por el 
MAP. La AACID se ha integrado en muchos proce-
sos y mesas de coordinación como un actor más y 
articula la mayor parte de sus actuaciones en rela-
ción al MAP.
5.2. Estructura 
La dotación de recursos humanos y materiales es 
considerada una parte fundamental en el análisis de 
la estructura. El MAP ha contado con una planifica-
ción financiera que ha facilitado a las instituciones 
salvadoreñas trabajar con previsibilidad presupues-
taria en un marco de cuatro años, lo que a su vez ha 
permitido a la maquinaria institucional del Gobierno 
de El Salvador planificar las prioridades establecidas 
en su PQD. Pese a que en algunos casos se obser-
van carencias en la planificación presupuestaria por 
resultados, en líneas generales, este tipo de planifi-
cación ha ayudado a las instituciones en el ejercicio 
de visión a medio plazo. Este proceso de planifica-
ción financiera ha permitido también al Gobierno de 
El Salvador priorizar ámbitos de intervención con los 
diferentes actores cooperantes. 
Con los datos disponibles en el momento de la revi-
sión intermedia se puede considerar que en todos los 
casos menos en uno se ha cumplido el compromiso 
de financiación en la horquilla prevista inicialmente, 
en algunos casos en el rango inferior. Sin embargo, 
para el instrumento de desarrollo territorial, que en 
el MAP preveía una financiación de 48 millones de 
dólares, la financiación ha sido de 15 millones de 
dólares, cifra menor a la prevista inicialmente.
Respecto al papel de la OTC en el MAP, se ha podido 
observar que las funciones de su personal se estruc-
turan siguiendo las áreas prioritarias establecidas en 
el Marco de Asociación, que a su vez se relacionan 
con los diferentes Instrumentos de financiación de la 
Cooperación Española. 
En el momento de la revisión intermedia en la OTC 
trabajan 19 personas, distribuidas del siguiente 
modo:
Un Coordinador de la OTC •	
Un Adjunto al Coordinador•	
Cuatro Responsables de Programas•	
Tres Responsables de Proyectos •	
10 personas en áreas de apoyo (administración, •	
logística, contabilidad, mantenimiento)
Tres de las personas Responsables de Programas 
están a su vez como referentes en la Oficina de 
Representación de AECID ante el SICA y una de las 
Responsables de Programa también responde de 
la Estrategia de Seguridad Centroamérica. Además, 
hay una persona de referencia de FUNDEMUCA y 
la OTC había contratado a una persona para prestar 
servicios de asistencia técnica.
La distribución de funciones en torno al MAP está 
acompañada de una segunda distribución de res-
ponsabilidades según los sectores tradicionales de 
cooperación, lo que ha implicado un doble sistema 
de seguimiento y ha provocado una sobrecarga de 
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trabajo en el seguimiento durante la implementa-
ción, ya que cada responsable técnico es referente 
de más de un sector. También se observa una dis-
tribución de funciones asociada a los instrumentos 
de cooperación que se relaciona con cada área 
prioritaria aunque no tanto a los resultados de 
desarrollo hacia los que el MAP se dirige. Este sis-
tema de organización sería válido cuando la relación 
INSTRUMENTO-RESULTADO-ENTE RECTOR es 
directa, pero se complica cuando se articulan más de 
un instrumento o entes rectores para la consecución 
de los resultados.
Cabe destacar que la mayor parte de las ONGD 
españolas que trabajan en El Salvador no planifican 
basándose en el MAP y su seguimiento tampoco res-
ponde a lo establecido por el Marco de Asociación.
5.3. Procesos
A partir del análisis de los informes de seguimiento 
se observa que los procesos de supervisión de los 
instrumentos son similares a los realizados antes de 
la firma del MAP, a excepción de los casos del Fondo 
Común de Apoyo Programático al Programa comu-
nidades Solidarias (FOCAP) y la Reforma Fiscal 
dentro del Fondo de Fortalecimiento Institucional 
(FFI), donde existe una mesa de coordinación con 
diferentes actores.
Con el objetivo de favorecer la coordinación en la 
implementación del MAP, durante la fase de elabo-
ración del MAP se creó un Comité Técnico Gestor 
(CTG) y un Grupo Estable de Coordinación en el 
Terreno (GECT), el primero en sede y el segundo en 
terreno. En relación con el GECT, éste ha intervenido 
de forma activa en acciones clave pero aisladas, que 
no han favorecido un proceso continuado de segui-
miento del MAP que permitiera el seguimiento del 
avance en el logro de resultados de desarrollo.
Otro aspecto de interés han sido los mecanismos 
sectoriales de diálogo, que establecen sus procesos 
de coordinación en función de las intervenciones. 
Sin embargo, salvo excepciones no han existido 
procesos de coordinación comunes, definidos y sis-
tematizados. 
En este sentido, los procesos de coordinación que 
están teniendo un mayor impacto y están provocan-
do importantes procesos de armonización entre los 
actores internacionales de la cooperación son aque-
llos relacionados con el Programa Comunidades 
Solidarias y el Pacto sobre la Política Fiscal. Un 
aspecto común en ambos casos es que el proceso 
de coordinación está siendo liderado desde el propio 
Gobierno de El Salvador, y son los donantes los que 
articulan los mecanismos de interlocución común en 
los diferentes procesos de diálogo.
En el caso del Programa Comunidades Solidarias se da 
la particularidad de que la intervención implica a más 
de 19 instituciones públicas salvadoreñas y el proceso 
de coordinación surge a raíz del Código de Conducta 
elaborado para tal Programa. Esta coordinación tiene 
un importante impacto en el ámbito de gestión del pro-
grama y responsabilidad mutua. El Programa también 
cuenta con un mecanismo de seguimiento articulado 
en 15 indicadores con proyecciones anuales a partir de 
la Línea Base identificada, así como un anexo referente 
a la gestión administrativa del FOCAP. Paralelamente 
se ha articulado un mecanismo de seguimiento conjun-
to entre UE6, AECID y LUX DEVELOPMENT, estructu-
rado en siete puntos.
Otro proceso de coordinación a resaltar es el refe-
rente al Pacto para la Reforma Fiscal en el que se 
articulan mecanismos de coordinación similares a 
Comunidades Solidarias, pero que en este caso 
están compuestos una única institución guberna-
mental, el Ministerio de Hacienda, y seis donantes. 
El proceso también ha sido liderado por el Gobierno 
de El Salvador con un apoyo clave de la AECID, 
según el propio Ministerio de Hacienda. En este 
caso, se trabaja de forma coordinada según la distri-
bución de responsabilidades fijada por el Ministerio 
de Hacienda, y se ha establecido un donante líder 
por periodos de 6 meses. La AECID fue el primer 
donante en liderar el proceso, y es considerada por 
la UE como el organismo dinamizador del proceso de 
coordinación y armonización de la intervención en el 
Resultado 2.1 del MAP.
Finalmente, en el resto de los resultados del PQD 
los sistemas de coordinación son diferentes y no 
6 En el momento en que se realiza la presente revisión intermedia también se está realizando una Evaluación Intermedia espe-
cífica de Comunidades Solidarias contratada por la UE en la que se profundiza en los mecanismos de coordinación, gestión e 
intervención en campo.
Informe sintético
13
cuentan con una estructura tan definida y enfocada 
a la valoración del desempeño de los resultados, sino 
que cada resultado cuenta con sus propios procesos 
de coordinación en función de las intervenciones 
que contribuyen a él. En este sentido, los procesos 
de participación en la toma de decisiones son en 
muchos casos limitados, principalmente en aquellos 
que implican a instituciones del Estado independien-
tes o autónomas del Gobierno. 
El principal órgano para la toma de decisiones 
sobre el MAP es el Comité Técnico Gestor (CTG), 
constituido por representantes del Viceministerio 
de Cooperación, el Ministerio de Hacienda y la 
Secretaría Técnica de la Presidencia por la parte sal-
vadoreña, y por la Embajada Española en El Salvador, 
en la que se integra la OTC, por la parte española. Es 
un comité de coordinación de alto nivel en el que se 
toman las decisiones de ámbito estratégico, pero en 
el que no participan otros actores salvo los mencio-
nados, lo que puede provocar que durante el proceso 
de toma de decisiones sólo se tenga una visión. Esta 
situación es especialmente delicada en los ámbitos 
de justicia y de fortalecimiento municipal.
5.4. Valoración de la implementación de la 
agenda de eficacia y calidad
Los principales cambios promovidos por el MAP 
como instrumento de asociación estratégica entre la 
Cooperación Española y El Salvador y su papel en la 
implementación de la eficacia y calidad de la ayuda, 
se concentran en los siguientes aspectos:
El alineamiento del documento MAP de El Salvador •	
con los resultados del PQD es uno de sus princi-
pales valores añadidos. Tomando en cuenta la 
gestión orientada a resultados, se observa que el 
diseño se ha enfocado claramente a ese princi-
pio. 
Los procesos participativos entre la Cooperación •	
Española, el Gobierno de El Salvador y la sociedad 
civil salvadoreña para el diseño e implementación 
del MAP han generado un mayor alineamiento 
respecto a las prioridades del país. Este ali-
neamiento es reconocido por todos los actores 
aunque en muchos casos, principalmente en lo 
referente a la cooperación descentralizada y a las 
ONGD españolas, el MAP no ha sido asumido 
como un elemento articulador de sus prácticas de 
cooperación con El Salvador.
Desde el punto de vista de la armonización de la •	
Cooperación Española con otros donantes, esta 
cooperación tuvo antes de la firma del MAP una 
importante experiencia en el liderazgo de proce-
sos. La firma del MAP fortaleció este papel, y ha 
permitido que la Cooperación Española asuma, 
por ejemplo,  un papel protagónico en la progra-
mación conjunta con la UE en El Salvador a partir 
del 2014. Cabe destacar que la apropiación y el 
alineamiento generados por el MAP han reforza-
do el rol de la Cooperación Española más allá de 
aspectos cuantitativos de la ayuda.
La importancia que la Cooperación Española, a •	
través del MAP, ha otorgado a la apropiación ha 
facilitado el diálogo y la coordinación con los dife-
rentes actores institucionales salvadoreños.
El diseño y desarrollo del FOCAP y de presu-•	
puestos condicionados, así como la colaboración 
a través de asistencias técnicas ha favorecido 
la existencia de mecanismos de responsabili-
dad mutua. Sin embargo, diferentes actores de 
la Cooperación Española han demandado que 
el proceso de rendición de cuentas sea más 
organizado, abierto y enfocado a resultados de 
desarrollo y menos sujeto a los instrumentos de 
cooperación. En este sentido, también se desta-
ca que la transparencia y rendición de cuentas 
presentan algunas debilidades, principalmente 
en lo referente a la participación de la sociedad 
civil, tanto salvadoreña como española, durante la 
implementación y seguimiento del MAP. 
5.5. Análisis de tendencias sobre 
la contribución a los resultados de 
desarrollo
A partir de la información disponible suministrada por 
las diferentes entidades durante la fase de gabinete y 
posteriormente en el trabajo de campo se han desa-
rrollado nueve fichas de análisis de resultados para 
analizar las tendencias en los resultados de desarro-
llo previstos en el MAP7. Cabe destacar que en esta 
revisión intermedia no se ha realizado un análisis 
de contribución de la Cooperación Española a los 
resultados de desarrollo de El Salvador, sino que el 
7 Dicho análisis se puede consultar en el Anexo 2 del Informe Final, que se puede encontrar en la web www.maec.es, junto con 
los demás productos elaborados en esta revisión intermedia.
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ejercicio se ha centrado en conocer el avance en 
el logro de dichos resultados, sin valorar el papel 
de la Cooperación Española en el mismo.
A continuación se presenta un cuadro resumen de 
las tendencias en los resultados de desarrollo.
Para el Resultado 1.1., •	 apoyada la coordinación 
y la articulación interinstitucional para el desarro-
llo del sistema de protección social universal, la 
meta establecida para diciembre de 2012 se ha 
superado, sobre todo en relación al  Programa de 
Comunidades Solidarias. La tendencia es positiva 
y se prevé el logro del resultado. 
En relación al Resultado 1.2., •	 fortalecidas las capa-
cidades institucionales y los mecanismos interins-
titucionales en áreas estratégicas de las políticas 
sociales en el ámbito de la reducción de la pobreza 
y la exclusión social de género, se debe destacar 
que éste concentra gran parte de los sectores de 
intervención de la Cooperación Española y que los 
indicadores establecidos para él presentan en su 
mayoría una tendencia positiva. 
En el Resultado 1.3., •	 mejorada la dotación y 
la accesibilidad de la población a los servicios 
sociales básicos, la Cooperación Española tiene 
un importante papel. La ejecución se realiza a 
través de diferentes modalidades, como el Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento, diver-
sas intervenciones financiadas por la AECID al 
Gobierno de el Salvador, y la cooperación descen-
tralizada. 
Respecto al Resultado 2.1., •	 apoyado el proceso 
de reforma tributaria en el ámbito fiscal, a nivel 
nacional y local, se destaca la recaudación de 
900 millones de dólares desde 2009 como resul-
tado de las intervenciones desarrolladas por el 
Gobierno. Sin embargo, cabe resaltar que en el 
ámbito municipal el avance en el logro del resulta-
do está siendo más lento. 
El alcance del Resultado 2.2., •	 apoyado el pro-
ceso de reforma del servicio civil, con especial 
énfasis en el ámbito nacional y en la formación 
de la administración pública nacional y municipal, 
parece que el alcance será limitado, dado el ritmo 
de ejecución y los periodos electorales iniciados. 
En relación con este resultado, se destaca la 
ausencia de un indicador relacionado con la Ley 
de Función Pública. 
Para el Resultado 2.3., •	 fortalecida la institucionali-
dad en el ámbito de la justicia y seguridad para la 
mejora de las condiciones de transparencia, inves-
tigación de delitos y efectividad de la legislación 
penal, su avance está presentando dificultades, 
debidas en parte a que la estrategia de seguridad 
del Gobierno salvadoreño ha variado durante el 
periodo analizado. 
En el Resultado 2.4., •	 fortalecidas las capacidades 
institucionales nacionales y subnacionales en el 
proceso de formulación de políticas públicas y la 
ejecución de programas de acciones concretados 
para una gestión sostenible de los territorios, 
se están desarrollando gran variedad de herra-
mientas de planificación y gestión, haciendo un 
importante esfuerzo en el desarrollo y gestión del 
conocimiento.
El alcance del Resultado 3.1., •	 impulsados procesos 
para la normalización de la participación ciudada-
na en la elaboración, seguimiento y evaluación de 
políticas públicas y programas de desarrollo, pare-
ce limitado, ya que si bien la ciudadanía participó 
en el diseño, durante la ejecución de las políticas 
públicas su papel ha sido meramente informativo, 
por lo que no puede hablarse de una mejora en  la 
participación ciudadana. 
Respecto al logro del Resultado 3.2., •	 incrementa-
das las capacidades de la sociedad civil organiza-
da para su participación en procesos de auditoría 
y contraloría social, incorporando equidad de 
género, se ha conseguido el fortalecimiento de 
la presencia de la sociedad civil organizada en el 
diseño, fijando la línea de base para el trabajo de 
incidencia en género y activando la presencia de 
la sociedad civil  en espacios y foros de partici-
pación.
5.6. Enfoques Transversales del MAP
5.6.1. Sobre el enfoque de género
El MAP aborda desde su diseño el género como 
enfoque transversal. Sin embargo, el equipo evalua-
dor observó importantes deficiencias en este sentido 
durante la fase de diagnóstico del MAP, que en parte 
han sido corregidas en el proceso de elaboración 
de indicadores. Por otro lado, cabe destacar que en 
el proceso de ejecución el enfoque de género está 
presente en la mayoría de resultados, así como en el 
desarrollo de acciones específicas de trabajo en este 
ámbito. En el AP1 se atiende a la vertiente institucio-
nal desde los ámbitos del poder ejecutivo y desde el 
marco municipal. En el AP2, se integra el enfoque de 
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género a la formación de la Carrera Administrativa 
Municipal y la capacitación en el sector de justicia y 
seguridad. Por último, en el AP3 se apoyan las políti-
cas de incidencia en materia de género a entidades 
de la sociedad civil. 
La incorporación del enfoque de género en el diseño 
del MAP se orienta fundamentalmente a la desagre-
gación de indicadores por sexo. Sin embargo, dadas 
las características de los sistemas de gestión de la 
información de los actores institucionales partici-
pantes en el MAP, la recogida de información para 
el adecuado seguimiento de los avances es compli-
cada. 
Adicionalmente a la elaboración de indicadores, se 
han incorporado acciones específicas en el sector 
de justicia y seguridad que incorporan talleres de 
género en los procesos formativos contemplados 
en el MAP. Ejemplo de ello es la celebración de 
un Diplomado de Gestión Pública con enfoque de 
género gestionado por varias instituciones. También 
se incorpora la perspectiva de género en el desa-
rrollo de las actuaciones enfocadas a la Carrera 
Administrativa Municipal (R2.2) para la que se han 
definido Indicadores específicos, o en el desarrollo de 
la Ley de Función Pública, cuyo instructivo incorpora 
un capítulo referente a la política de acoso sexual en 
el ámbito de las instituciones gubernamentales. 
5.6.2. Sobre el enfoque medioambiental
El MAP recoge las inquietudes medioambienta-
les establecidas en el PQD, articulando diferentes 
medidas, traducidas en la elaboración de resultados 
y acciones específicas. Sin embargo, a pesar del 
esfuerzo de alineamiento con las políticas salvado-
reñas, las medidas previstas en el MAP no tienen 
en cuenta los mecanismos de diálogo, ni el papel de 
los donantes especializados o las ventajas compara-
tivas de la Cooperación Española en este enfoque 
concreto. En este sentido, cabe destacar que la 
participación de organizaciones medioambientales 
durante el diseño y ejecución del MAP no ha sido 
significativa.
Independientemente de este análisis, el enfoque 
medioambiental se incorpora con diferente inten-
sidad en las áreas prioritarias y en los resultados 
establecidos en el MAP. El MAP también reconoce 
la importancia del Fondo de Cooperación para Agua 
y Saneamiento y del FFI como instrumentos que 
favorecen el enfoque medioambiental. Las áreas 
prioritarias integran el enfoque medioambiental en 
varios indicadores, prestando especial atención al 
incremento del acceso al agua y al saneamiento 
de la población urbana y rural y a la promoción de 
programas concertados para la gestión sostenible 
de territorios.
Finalmente, cabe destacar que el análisis del enfo-
que medioambiental durante la implementación del 
MAP realizado para esta evaluación se ha enfocado 
en dos aspectos: la incorporación de la sostenibili-
dad medioambiental dentro del ámbito sectorial y su 
integración transversal en el MAP. Desde el ámbito 
sectorial, y como resultado de las actividades pre-
vistas en el MAP, se ha contribuido a la creación de 
la Ley General de Aguas y la Ley del Subsector de 
Agua Potable y Saneamiento y ha facilitado la cons-
trucción de instrumentos para una mejor gestión del 
recurso. En relación a la integración transversal del 
enfoque medioambiental en la ejecución del MAP, 
ésta se ha orientado fundamentalmente a la reali-
zación de acciones de sostenibilidad y protección 
medioambiental en los programas de incremento de 
la cobertura de acceso al agua y saneamiento de la 
población a través, por ejemplo, del mapeo focalizado 
de las fuentes y el manejo de microcuencas comu-
nitarias.
5.7. Conclusiones 
La elaboración del MAP ha supuesto un ejerci-1. 
cio de liderazgo compartido entre el Gobierno 
de El Salvador y los actores de la Cooperación 
Española en el país que ha permitido que la 
Cooperación Española adquiera un rol de mayor 
peso en El Salvador, mejorando su nivel de inter-
locución y diálogo. Sin embargo, durante esta 
fase, se careció de la coordinación necesaria 
entre sede y terreno que permitiera una mayor 
fluidez en el diseño. 
La elaboración de indicadores del MAP fue un 2. 
proceso participativo pero complejo, lo que provo-
có que se alargara en el tiempo. Adicionalmente, 
todos los actores coinciden en que es una debi-
lidad del MAP, habiendo margen de mejora en la 
definición de su calidad. Por otra parte se señala 
que el peso en su seguimiento recae principal-
mente en intervenciones financiadas directa-
mente por AECID al Gobierno de El Salvador. 
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En el desarrollo de los indicadores del MAP se 3. 
tuvieron en cuenta las capacidades del Estado 
salvadoreño tanto para el seguimiento como 
para contribuir a su alcance, y este esfuerzo ha 
sido positivo en aquellos indicadores que depen-
den de la gestión de una sola institución, que-
dando diluido en los casos en los que la gestión 
depende de más de una institución y no hay un 
organismo claro de coordinación.
Durante diferentes momentos del MAP, tanto en 4. 
su etapa de diseño como de implementación, las 
ONGD españolas y los actores de la coopera-
ción descentralizada han mostrado su distancia 
hacia la estructura y contenidos del documento. 
La distribución actual de indicadores no permite 5. 
valorar los alcances del trabajo realizado por la 
Cooperación Española en algunos ámbitos en 
los que podría tener un mayor impacto (reforma 
sector salud, prevención de violencia contra la 
mujer, y fortalecimiento del servicio civil) y en 
otros, su calidad es insuficiente para poder medir 
el avance en el logro de resultados.
El proceso de planificación financiera dentro del 6. 
MAP ha permitido a las instituciones salvadore-
ñas trabajar con una visión a medio y largo plazo, 
dando sentido al concepto de previsibilidad de la 
ayuda, ya que en la mayoría de casos se ha tra-
bajado con planificación a 2 años en un enfoque 
de acción de 4 años.
El diseño del MAP adolece de un análisis con-7. 
textual y de diagnóstico en el que se identifiquen 
algunas de las prioridades transversales de la 
Cooperación Española, como serían el enfoque 
de género, el enfoque medioambiental y el enfo-
que de derechos. 
El MAP ha incorporado el enfoque de género 8. 
dentro de su estrategia de intervención en las 
tres áreas prioritarias así como en los resultados 
en los que es pertinente su incorporación, pero 
dicha incorporación no se visualiza en la Matriz de 
Resultados del MAP, principalmente por la debilidad 
en el diagnóstico de los enfoques transversales.
La participación de las organizaciones de la 9. 
sociedad civil especializadas (principalmente en 
el sector de agua y medioambiente) en las fases 
de diseño y ejecución del MAP no ha sido muy 
significativa, considerando que dichas entidades 
tienen un alto poder de convocatoria actuando 
como dinamizadores de población de cara a la 
incidencia sobre el derecho al agua y a la pro-
tección medioambiental.
En el diseño del MAP se establece una relación 10. 
directa entre cada área prioritaria y el instrumen-
to de financiación. El establecimiento de dicha 
relación se considera coherente dentro de los 
objetivos del MAP y del propio proceso que este 
desarrolla, ya que ha permitido definir los meca-
nismos de financiación a medio plazo, a lo que 
ha contribuido el establecimiento de horquillas 
financieras.
La rendición de cuentas representa una carencia 11. 
del instrumento de MAP, realizándose ésta más 
a lo interno que a nivel externo, lo que dificulta 
una mayor socialización de logros y avances 
entre los diferentes actores. Esta valoración 
también se traslada desde AECID Sede, donde 
se considera que la información no llega con 
suficiente fluidez.
El MAP ha reforzado y catalizado los procesos 12. 
de planificación al interior de las instituciones 
de Gobierno. Durante la ejecución del MAP, 
el Gobierno de El Salvador y la OTC de El 
Salvador han colaborado en el establecimiento 
de compromisos medibles a través de un trabajo 
conjunto, contando con la participación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil Salvadoreña 
y las ONGD españolas.
En cuanto a los avances en la implementación de 13. 
la agenda de eficacia y calidad, se observa que 
existen progresos significativos en los compromi-
sos del Gobierno de El Salvador y la Cooperación 
Española, destacando en el caso del Gobierno 
de El Salvador los referentes a responsabilidad 
mutua y transparencia, como la creación de la 
Mesa de Diálogo y promoción el cumplimiento 
de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
En el caso de la Cooperación Española, los 
avances son significativos en los principios de 
alineamiento y armonización, pues se utilizan los 
sistemas nacionales de aprovisionamiento y/o 
gestión de finanzas,  lo que permite un refuerzo 
mutuo de las capacidades a través de la ejecu-
ción coordinada de programas, y a su vez, hace 
que la ayuda sea más predecible pues se inte-
gran dentro de marcos plurianuales.
Tanto en el caso de los actores de la Cooperación 14. 
Descentralizada como en la Cooperación Multi-
lateral se considera que hay debilidades en su 
coordinación con la AECID, con la excepción del 
caso de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo —AACID—. Esta 
debilidad en la coordinación entre actores, según 
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lo expresado en algunas entrevistas, no se con-
sidera específica del desarrollo del MAP de El 
Salvador, sino del propio sistema de coordinación 
de la Cooperación Española. A su vez la mayor 
parte de las ONGD españolas no se sienten 
identificadas con el MAP, lo consideran como un 
instrumento de planificación de la AECID con el 
Gobierno de El Salvador.
Existen diferencias de criterio en cuanto a la 15. 
calidad del MAP como instrumento de planifi-
cación que aporta un valor añadido respecto a 
anteriores instrumentos (Documento Estrategia 
País –DEP-). Por una parte, desde la OTC de 
El Salvador se considera que los MAP son un 
elemento de planificación que posiciona a la 
Cooperación Española dentro de criterios de 
armonización, apropiación, alineamiento, previsi-
bilidad y en el marco de la eficacia de la ayuda, 
con una importante diferenciación respecto a 
los DEP. Por otra parte desde AECID sede se 
considera que tiene amplias debilidades en 
cuanto a la incorporación de elementos de ges-
tión y planificación, y que en lo esencial no varía 
mucho respecto a los DEP y a su vez se mani-
fiesta que la metodología MAP pone el peso 
sobre el proceso de elaboración, dejando  en un 
segundo lugar la implementación, lo que supone 
un ejercicio que puede dificultar la lógica entre 
indicadores y resultados.
El proceso de seguimiento del MAP carece 16. 
de una definición de las rutas de seguimiento 
por resultados en los ámbitos intermedios. Son 
dos excepciones el Programa Comunidades 
Solidarias y el de Reforma Fiscal, en los cuales 
se están desarrollando procesos de armoniza-
ción entre los entes cooperantes.
La participación en los procesos de toma de 17. 
decisiones durante la ejecución del MAP es en 
algunos casos limitada, principalmente en rela-
ción a los resultados que implican a instituciones 
del Estado independientes o autónomas del 
Gobierno de El Salvador.
El Comité Técnico Gestor se ha estructurado 18. 
desde una visión de Gobierno y no tanto de país, 
lo que en determinados ámbitos puede provocar 
desequilibrios institucionales.
El GECT ha participado activamente en algunas 19. 
acciones de gestión concretas del MAP (proce-
sos de contratación de consultorías para elabo-
ración de indicadores o revisión intermedia). Sin 
embargo, su participación ha sido menor como 
órgano de rendición de cuentas y como ente 
garante del seguimiento de las actividades del 
MAP. 
Se percibe una sobrecarga de trabajo en el 20. 
ámbito del seguimiento dentro de la OTC de El 
Salvador. Operativamente se observa una distri-
bución de funciones asociada a los instrumentos 
de cooperación que se relaciona con cada área 
prioritaria pero no tanto a los Resultados del 
MAP. Este sistema de organización sería válido 
cuando la relación entre los instrumentos, sus 
resultados previstos y la institución responsable 
es directa, pero se complica cuando se articula 
más de un instrumento o entes rectores para la 
consecución de los resultados.
La incorporación de tramos fijos y variables en 21. 
el instrumento de apoyo presupuestario permite 
hacer un seguimiento general de su desempeño, 
tanto desde el ámbito macro para el trabajo fijo 
como desde el enfoque concreto en el tramo 
variable, utilizando criterios de gestión basada 
en resultados y medición de evaluación de des-
empeño.
Las intervenciones desarrolladas dentro de los 22. 
proyectos de agua y saneamiento están direccio-
nadas hacia el incremento del acceso a los servi-
cios básicos y contemplan acciones dirigidas a la 
sostenibilidad y protección medioambiental. Sin 
embargo, los indicadores de proceso estableci-
dos para estas actividades son escasos.  
5.8. Lecciones aprendidas
La apropiación del MAP por la mayor parte de 1. 
actores salvadoreños se ha promovido a través 
del establecimiento de un proceso de lideraz-
go compartido desde un inicio, con toma de 
decisiones conjuntas, realizando procesos de 
convocatoria únicos para los diferentes actores, 
unificando espacios para las convocatorias y 
metodologías de intervención.
El desarrollo de una estrategia de cooperación 2. 
basada en la eficacia de la ayuda ha fortalecido 
a la Cooperación Española en cuanto a su capa-
cidad de diálogo con otros entes cooperantes.
El establecimiento de presupuestos plurianua-3. 
les con base en horquillas presupuestarias ha 
permitido potenciar la previsibilidad de la ayuda, 
dar flexibilidad a los cambios en el contexto y 
entorno y reforzar la planificación a medio y largo 
plazo.
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El MAP  ha incluido una Matriz de Eficacia de la 4. 
Ayuda que ha incorporado compromisos locales 
de eficacia, construidos por los actores naciona-
les y recogidos en diversos documentos como 
los “Compromisos para una Agenda Nacional de 
Eficacia de la Ayuda” y el “Código de Conducta 
entre las Instituciones de Gobierno y los Socios 
para el Desarrollo que apoyan el programa 
Comunidades Solidarias”.
Dentro del Programa Comunidades Solidarias 5. 
(CS)8 se han definido mecanismos de segui-
miento estructurados y definidos sobre la base 
de los resultados a lograr, así como en la infor-
mación a recopilar para la medición de resulta-
dos. Similar es el caso de los resultados relacio-
nado con la Reforma Fiscal, en el que se han 
definido los diferentes mecanismos de segui-
miento. Mientras que en el caso de CS participan 
19 entidades, en el caso de la Reforma Fiscal 
participa un ente nacional (MH) y 6 cooperantes. 
Ambos casos podrían ser considerados como 
buenas prácticas en cuanto a procesos y siste-
mas de seguimiento.
La gestión que se está realizando a través 6. 
de apoyo presupuestario, principalmente en 
FOCAD, con tramos fijos y variables, se consi-
dera adecuada para procesos de cooperación 
a medio y largo plazo, que permiten reforzar las 
capacidades de las instituciones locales.
5.9. Recomendaciones
En términos generales, y de cara al diseño de 1. 
futuros MAP, se recomienda que en la elabo-
ración y ejecución del MAP haya una mayor 
coordinación entre sede y terreno, otorgándose 
un papel definido a cada actor de la Cooperación 
Española, acorde con sus características, tanto 
en terreno como en sede.
En relación al proceso de toma de decisiones de 2. 
alto nivel se recomienda que, para el análisis de 
resultados se implique a instituciones nacionales 
que no pertenecen al poder ejecutivo central, 
facilitando la creación de espacios más amplios 
y operativos en los que estén presentes dichas 
instituciones (principalmente en el caso del 
sector justicia o municipalidades). Además, se 
recomienda que la AECID facilite la promoción 
de acciones dirigidas a impulsar una participación 
más activa de las organizaciones de la sociedad 
civil, aprovechando, por ejemplo, las acciones de 
información que se realizan sobre las convocato-
rias de proyectos/convenios, donde la presencia 
de las ONGD en el país es casi total.
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los 3. 
mecanismos de participación, sería conveniente 
promover la utilización de los espacios de moni-
toreo e indicadores existentes en las organiza-
ciones de la sociedad civil. 
También se recomienda diseñar actividades de 4. 
formación e información orientadas a las ONGD 
españolas en El Salvador que permitan la mejo-
ra del conocimiento de la Metodología MAP y 
potencien la integración de estos actores en su 
seguimiento y reformulación.
Adicionalmente, la SGCID deberá estable-5. 
cer espacios de encuentro con actores de 
la Cooperación Española en sede (ONGD, 
Cooperación Descentralizada, etc.) en los que se 
pueda transferir información sobre la actividad 
de la Cooperación Española en El Salvador.
En lo que respecta a la distribución del trabajo 6. 
dentro del MAP, ésta debería realizarse según 
la gestión para resultados de desarrollo y no 
en relación a instrumentos de cooperación, ya 
que se corre el riesgo de trabajar con una visión 
sesgada según elementos de financiación y no 
tanto en la consecución de los resultados y su 
medición, perdiendo uno de los valores añadidos 
del MAP. Para ello se hace necesario definir el 
papel de cada actor en la contribución al alcan-
ce de resultados y la información que se debe 
suministrar para desarrollar un adecuado segui-
miento. Esta necesidad es más apremiante en el 
caso de aquellos resultados donde intervienen 
muchos actores.
Cabe destacar la necesaria mejora del flujo de 7. 
información entre la SGCID,  la AECID sede y la 
OTC de El Salvador, tanto para que mejoren los 
procesos de rendición de cuentas como para dar 
visibilidad a los avances que el MAP ha tenido 
en materia de eficacia de la ayuda durante estos 
años. De esta manera se sugiere establecer 
para futuros MAP, puntos de comunicación y 
8 Paralelamente a la ejecución de esta Revisión Intermedia, la UE estaba realizando una Evaluación Intermedia del Programa 
Comunidades Solidarias, cuyo resultado será de interés para el AP1 del MAP de El Salvador.
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consenso entre las OTC, la AECID en sede y 
la SGCID que armonicen los procesos de ela-
boración del MAP dentro de las estructuras de 
participación que se han desarrollado, con el 
objeto de obtener un producto equilibrado a los 
intereses de ambos actores.
En relación a la rendición de cuentas, se sugiere 8. 
potenciar espacios que la promuevan hacia el 
exterior, dando al GECT un papel en la difusión 
y socialización de resultados hacia sus integran-
tes, en especial las organizaciones de la socie-
dad civil, porque tienen una alta capacidad de 
transmisión de la información.
Respecto a la estructura del MAP, se recomien-9. 
da reforzar al GECT tanto en su papel consultivo 
como de receptor de información. También se 
aconseja que se realicen reuniones con mayor 
periodicidad, destinadas a informar y analizar el 
avance hacia el logro de resultados, y en la que 
se invite a las instituciones responsables de la 
consecución de dicho resultado.
Se sugiere utilizar un Cuadro de Mando Integral 10. 
como herramienta de seguimiento del MAP, en 
el que se puedan establecer, por ejemplo, la 
responsabilidad para el seguimiento de cada 
resultado, la entidad líder en dicho proceso, las 
fuentes de verificación y entidades responsables 
de suministrar la información con una periodici-
dad más continua que la actual, así como una 
definición concreta de los productos a conseguir 
por cada resultado.
Con el objetivo de optimizar los sistemas de 11. 
seguimiento establecidos y contribuir a equilibrar 
la descompensación entre indicadores de resul-
tados, se recomienda ajustar y/o reorientar los 
indicadores de proceso del Restultado1.1 y 1.2 
hacia los indicadores del Programa Comunidades 
Solidarias (CS). Los indicadores de este pro-
grama cuentan con una matriz de desempeño 
consensuada y con un sistema de seguimiento 
operativo que puede ser aprovechado para medir 
el avance de los Resultados 1.1 y 1.2. 
Por otro lado, se recomienda que la reformulación 12. 
o el futuro diseño del MAP España-El Salvador 
incluyan en el diagnóstico y principalmente en 
el análisis de la ventaja comparativa, un estudio 
específico de los enfoques transversales. 
También  se sugiere al GECT considerar los 13. 
nuevos fondos comunes que pretende esta-
blecer el Gobierno de El Salvador, como es el 
caso del Fondo del cambio climático, como una 
oportunidad para utilizar otros instrumentos (FFI, 
enfoque programático), en un ámbito que puede 
dar cabida a un trabajo más integral dentro de 
este y otros sectores.
Además, se recomienda incluir indicadores que 14. 
permitan valorar los aportes de la Cooperación 
Española al enfoque medioambiental, a través 
de actividades como el mapeo focalizado de las 
fuentes, el manejo de la microcuenca comunita-
ria,  etc., acciones que  cuentan con presupuesto 
asignado dentro de los programas, lo que contri-
buye a garantizar su ejecución.
Igualmente, se sugiere definir una estrategia que 15. 
permita abordar el saneamiento urbano en las 
intervenciones que se están realizando para contri-
buir a establecer un programa de inversiones que 
minimice los impactos de las aguas residuales.  
Respecto a las recomendaciones relacionadas 16. 
con los resultados de desarrollo, se sugiere que 
el GECT debata y priorice dos aspectos, con la 
intención de no alargar el proceso de actuali-
zación de indicadores del MAP más allá de lo 
necesario (lo adecuado sería tenerlo actualizado 
para finales de enero 2014):
a. Por un lado, es clave que durante el diseño 
se tenga en cuenta la opinión y propuesta 
de indicadores de las entidades responsa-
bles de gestionar el logro de dichos indica-
dores.
b. Por otro lado, se recomienda que la valida-
ción de los nuevos ajustes se realice dentro 
del GECT, sin obviar el papel ejecutivo del 
CTG, como ente que ha participado de dife-
rentes formas en todo el proceso de diseño 
e implementación del MAP.
Adicionalmente, se recomienda incorporar nue-17. 
vos indicadores que permitan visibilizar todo el 
trabajo que se está realizando de forma efectiva 
en el ámbito del enfoque de género, principal-
mente con titulares de obligaciones y titulares de 
responsabilidades.
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